

Edustajistovaalit 2019

Alustava projektisuunnitelma Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleja 2019 varten.

1. Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunnassa istuvat hallituksen nimittämänä

- Petteri Heliste, puheenjohtaja
- Onni Lampi
- Pyry Huhtanen
- Riikka Nieminen
- Tyko Viertö

Äänivallattomina asiantuntijajäseninä toimivat kutsuttuina

- Annika Mällinen (sihteeri) AYY:n hallinto- ja HR-päällikkö
- Petteri Nummela AYY:n IT-asiantuntija
- Henna Palonen AYY:n viestintäasiantuntija

Lisäksi AYY:n toiminnanjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

2. Projektisuunnitelma

2.1 Työkokonaisuudet

Vaalien valmistelu voidaan jakaa seuraaviin työkokonaisuuksiin, joiden valmistelusta vastuulliset on hyvä nimetä:

1. Viralliset tiedotteet, ohjeet ja määräykset (AYY:n työntekijät)
 - a. Vaalijulistus alkusyksy
 - b. Mainontaa koskevat määräykset alkusyksy
 - c. *Vaalilautakuntien työskentelyn ohjeet* lokakuun alku
2. Sähköinen äänestysjärjestelmä (Petteri N.)
 - a. Järjestelmän toimintakunnon varmistaminen kesä
 - b. Järjestelmän valvojien nimittäminen kevät
3. Vaalisivusto (AYY:n työntekijät)
 - a. AYY.fi alla toimiva vaalien tiedotussivusto loppukevät/kesä
4. Vaalitiedotus ja -markkinointi (Projektityöntekijä, Riikka)
 - a. Viralliset tiedotteet, äänestäjäkirje alkusyksy – vaalit
 - b. Vaalien muu markkinointi loppukevästä alkaen
5. SYL:n / jonkun muun vaalikone, tulospalvelu (Petteri H.)
 - a. yhteys SYL:oon loppukevät
 - b. kysymysten laadinta kesä

- c. tulospalvelun selvittäminen alkusyksy
- 6. Ehdokasasettelu
 - a. Ehdokasilmoitusten valmistelu kesä
 - b. Ehdokasilmoitusten vastaanotto alkusyksy
 - c. Ehdokaslistojen koostaminen syys-lokakuu
 - d. Kyselyihin vastaaminen kevästä alkaen, paino syksyllä
- 7. *Uurnavaalit & lippuäänestys – vain jos tehdään poikkeuspäätös*
 - a. *Äänestyskoppien, -lippujen ym. hankinta ja toimitus oikeisiin paikkoihin* lokakuu
 - b. *Kirjeäänestyksen selvittäminen filiaaleille* loppukevät/kesä
- 8. *Vaalilautakunnat – vain jos uurnavaali*
 - a. *lautakuntien rekrytointi* alkusyksy
 - b. *lautakuntien koulutus* lokakuu
 - c. *valvonta* vaalit
- 9. Vaalivalvoijat
 - a. AYY:n yhteisösektori syksy

2.2 Aikataulusuunnitelma

Laaditaan kevään aikana.

2.3 Kokousohjelma

2.3.1 KVL 1/2019 24.4.2017

- Esittäytyminen ja tutustuminen
- Järjestäytyminen (vpj + sihteeri)
- Työjärjestyksen hyväksyminen
- Asiantuntijoiden kutsuminen
- Aikaisemman valmistelun läpikäynti
- Alustavan projektisuunnitelman hyväksyminen
- Työkokonaisuuksien vastuiden jakaminen
- Keskustelun aloitus vaalien viestinnästä
- Päätös sähköisestä vaalijärjestelmästä

2.3.2 KVL 2/2019 toukokuu

- Koulutus (sähköinen äänestysjärjestelmä, vaalit yleisesti)
- Alustavasta aikataulusuunnitelmasta keskustelu, ohjeistus jatkovalmisteluun
- Varsinaisten vaalipäivien vahvistaminen sekä ennakoäänestysajankohdan päättäminen
- Sähköisen vaalin valvojen nimittäminen

2.3.3 KVL 3/2019 toukokuu

- Vaalien tavoitteiden asettaminen
- Päivitetty projektisuunnitelma

- Vaalijulistuksen 1. draft
- Vaalimainontaa koskevien määräysten 1. draft
- Periaatepäätös keskusvaalilautakunnan käyttämistä rangaistuksista koskien vaalien sääntöjen rikkomista
- Periaatepäätös keskusvaalilautakunnan ohjeistuksesta ja puuttumisesta ylioppilaskunnan keskuustoimiston harjoittamaan vaalimarkkinointiin
- Vaalisivujen valmistelun ohjeistus
- Vaalimateriaalin hankintojen suunnitelma

2.3.4 KVL 4/2019 elokuu

- Vaalijulistuksen hyväksyminen
- Vaalimainontaa koskevien määräysten hyväksyminen
- Vaalilautakuntien rekrytoinnin aloittaminen
- Vaalikonekysymysten päättäminen
- Äänestäjäkirjeen laadinnan aloittaminen
- Ehdokas-, vaalliiitto- ja vaalirengaslomakkeiden hyväksyminen

2.3.5 KVL 5/2019 syyskuu

- *Vaalilautakuntien nimittäminen, koulutuksen valmistelu*
- Vaalivalvojaisten suunnittelun välitsekki
- Vaalimateriaalin hankinnan seuranta
- Äänestäjäkirjeen hyväksyminen
- Mahdolliset vaalimainontasanktiot

2.3.6 KVL 6/2019 lokakuu

- Yhdistettyjen ehdokaslistojen hyväksyminen
- Mahdolliset vaalimainontasanktiot

2.3.7 KVL 7/2019 lokakuu

- Ehdokaslistoja koskevien huomautusten käsittely
- Mahdolliset vaalimainontasanktiot
- Mahdolliset ennakoäänestyksen edellyttämät päätökset

2.3.8 KVL 8/2019 X.X.2019

- Mahdolliset vaalimainontasanktiot
- Mahdolliset vaalipäivien edellyttämät päätökset

2.3.9 KVL 9/2019 koko päivä X.X.2019

- Vaalien etenemisen tilannekatsaus
- Mahdollisesti tarvittavat päätökset

2.3.10 KVL 10/2019 koko päivä X.X.2019

- Vaalien etenemisen tilannekatsaus
- Mahdollisesti tarvittavat päätökset
- Ennakoäänten laskeminen
- *Vaalilautakuntien laskentatyön valvominen*
- Vaaliliittojen ja renkaiden ääntenlaskenta sekä ehdokkaiden asettaminen järjestykseen
- Valittujen julistaminen

2.3.11 KVL 11/2019 X.X.2019

- Tarkastuslaskenta
- Vaalien tuloksen vahvistaminen
- *Vaalilautakuntien antaman palautteen tarkastelu*
- Katsaus vaalien onnistumiseen
- Loppuraportin valmistelun aloittaminen

2.3.12 KVL 12/2019 marraskuun loppu – joulukuun alku

- Vaaliprojektin arviointi
- Loppuraportin hyväksyminen