

Edustajistovaalit 2019

Projektisuunnitelma Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleja 2019 varten.

1. Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunnassa istuvat hallituksen nimittämänä

- Petteri Heliste, puheenjohtaja
- Onni Lampi
- Pyry Huhtanen
- Riikka Nieminen
- Tyko Viertö

Äänivallattomina asiantuntijajäseninä toimivat kutsuttuina

- Annika Mällinen (sihteeri) AYY:n hallinto- ja HR-päällikkö
- Petteri Nummela AYY:n IT-asiantuntija
- Henna Palonen AYY:n viestintäasiantuntija
- Kaisa Matikainen AYY:n edustajistovaalien projektityöntekijä

Lisäksi AYY:n toiminnanjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

2. Projektisuunnitelma

2.1 Työkokonaisuudet

Vaalien valmistelu voidaan jakaa seuraaviin työkokonaisuuksiin, joiden valmistelusta vastuulliset on hyvä nimetä:

1. Viralliset tiedotteet, ohjeet ja määräykset (AYY:n työntekijät)
 - a. Vaalijulistus alkusyksy
 - b. Mainontaa koskevat määräykset alkusyksy
 - c. *Vaalilautakuntien työskentelyn ohjeet lokakuun alku*
2. Sähköinen äänestysjärjestelmä (Petteri N.)
 - a. Järjestelmän toimintakunnon varmistaminen kesä
 - b. Järjestelmän valvojien nimittäminen kevät
3. Vaalisivusto (AYY:n työntekijät)
 - a. AYY.fi alla toimiva vaalien tiedotussivusto loppukevät/kesä
4. Vaalitiedotus ja -markkinointi (Projektityöntekijä, Riikka)
 - a. Viralliset tiedotteet, äänestäjäkirje alkusyksy – vaalit
 - b. Vaalien muu markkinointi loppukevästä alkaen
5. SYL:n / jonkun muun vaalikone, tulospalvelu (Petteri H.)
 - a. yhteys SYL:oon loppukevät

- | | | |
|----|---|---------------------------------|
| b. | kysymysten laadinta | kesä |
| c. | tulospalvelun selvittäminen | alkusyky |
| 6. | Ehdokasasettelu | |
| a. | Ehdokasilmoitusten valmistelu | kesä |
| b. | Ehdokasilmoitusten vastaanotto | alkusyky |
| c. | Ehdokaslistojen koostaminen | syys-lokakuu |
| d. | Kyselyihin vastaaminen | keväästä alkaen, paino syksyllä |
| 7. | <i>Uurnavaalit & lippuäänestys – vain jos tehdään poikkeuspäätös</i> | |
| a. | <i>Äänestyskoppien, -lippujen ym. hankinta ja toimitus oikeisiin paikkoihin</i> | lokakuu |
| b. | <i>Kirjeäänestyksen selvittäminen filiaaleille</i> | loppukevät/kesä |
| 8. | <i>Vaalilautakunnat – vain jos uurnavaali</i> | |
| a. | <i>lautakuntien rekrytointi</i> | alkusyky |
| b. | <i>lautakuntien koulutus</i> | lokakuu |
| c. | <i>valvonta</i> | vaalit |
| 9. | Vaalivalvojaiset | |
| a. | AYY:n yhteisösektori | syksy |

2.2 Aikataulusuunnitelma

- ÄÄNESTYSAIKA MA 28.10. – TI 5.11.2019
- 15.9.2019 mennessä jäsenmaksunsa maksanut on äänioikeutettu
- 4.9.–2.10.2019 Ehdolle asettuminen on auki
- 2.10.–5.11.2019 Vaalimainonta sallittua
- 5.10. klo 23.59 mennessä puutteellisten tietojen täydentäminen ehdokasilmoitukseen, vaaliliitto- tai vaalirengassopimukseen 3 arkipäivää ehdolle asettumisen päätyttyä (vaalijärjestys 10 § 3 mom)
- 6.10. klo 16.00 mennessä: ehdokkuudesta vetäytymisen DL (vaalijärjestys 5§ 5mom)
- 6.10.2019 Keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokaslistan ja arpoo ehdokasnumerot
- 7.10.2019 Vaalikone aukeaa ehdokkaille
- 9.10.2019 Ehdokaslista asetetaan nähtäville (vaalijärjestys 11 § 5 mom)
- 20.10.2019 klo 00.00 mennessä ehdokaslistaan annettujen huomautusten (vaalijärjestys 11§ 5 mom) DL
- 20.10.2019 Vaalikone suljetaan ehdokkailta
- 21.10.2019 Vaalikone aukeaa äänestäjille
- 28.10. – 5.11.2019 Äänestys auki (ks. Tarkemmat ajat vaalit.ayy.fi)
- 5.11.2019 Ääntenlaskenta
- 7.11.2019 Tarkastuslaskenta & tuloksen vahvistus (vaalijärjestys 41 §)
- 12.11.2019 mainosten asettajien on kerättävä mainoksensa pois

Vaaliliittojen tuki

- 6.10.2019 julistetilausten DL
- 5.11.2019 viimeinen päivä käyttää myönnetty avustus; ohjeet annetaan erikseen

2.3 Kokousohjelma

2.3.1 KVL 1/2019 24.4.2017

- Esittäytyminen ja tutustuminen
- Järjestäytyminen (vpj + sihteeri)
- Työjärjestyksen hyväksyminen
- Asiantuntijoiden kutsuminen
- Aikaisemman valmistelun läpikäynti
- Alustavan projektisuunnitelman hyväksyminen
- Työkokonaisuuksien vastuiden jakaminen
- Keskustelun aloitus vaalien viestinnästä
- Päätös sähköisestä vaalijärjestelmästä

2.3.2 KVL 2/2019 toukokuu

- Koulutus (sähköinen äänestysjärjestelmä, vaalit yleisesti)
- Alustavasta aikataulusuunnitelmasta keskustelu, ohjeistus jatkovalmisteluun
- Varsinaisten vaalipäivien vahvistaminen sekä ennakoäänestysajankohdan päättäminen
- Sähköisen vaalin valvojien nimittäminen

2.3.3 KVL 3/2019 toukokuu

- Vaalien tavoitteiden asettaminen
- Päivitetty projektisuunnitelma
- Vaalijulistuksen 1. draft
- Vaalimainontaa koskevien määräysten 1. draft
- Periaatepäätös keskusvaalilautakunnan käyttämistä rangaistuksista koskien vaalien sääntöjen rikkomista
- Periaatepäätös keskusvaalilautakunnan ohjeistuksesta ja puuttumisesta ylioppilaskunnan keskustuimiston harjoittamaan vaalimarkkinointiin
- Vaalisivujen valmistelun ohjeistus
- Vaalimateriaalin hankintojen suunnitelma

2.3.4 KVL 4/2019 elokuu

- Vaalijulistuksen hyväksyminen
- Vaalimainontaa koskevien määräysten hyväksyminen
- Vaalilautakuntien rekrytoinnin aloittaminen
- Vaalikonekysymysten päättäminen
- Äänestäjäkirjeen laadinnan aloittaminen
- Ehdokas-, vaaliliitto- ja vaalirengaslomakkeiden hyväksyminen
- Vaalivalvojaisten suunnittelu

- 2.3.5 KVL 5/2019 syyskuu
- *Vaalilautakuntien nimittäminen, koulutuksen valmistelu*
 - Vaalimateriaalin hankinnan seuranta
 - Äänestäjäkirjeen hyväksyminen
 - Mahdolliset vaalimainontasanktiot
 - Vaalivalvojaisten suunnittelu
- 2.3.6 KVL 6/2019 lokakuu
- Yhdistettyjen ehdokaslistojen hyväksyminen
 - Mahdolliset vaalimainontasanktiot
- 2.3.7 KVL 7/2019 lokakuu
- Ehdokaslistoja koskevien huomautusten käsittely
 - Mahdolliset vaalimainontasanktiot
 - Mahdolliset ennakoäänestyksen edellyttämät päätökset
- 2.3.8 KVL 8/2019 X.X.2019
- Mahdolliset vaalimainontasanktiot
 - Mahdolliset vaalipäivien edellyttämät päätökset
- 2.3.9 KVL 9/2019 koko päivä X.X.2019
- Vaalien etenemisen tilannekatsaus
 - Mahdollisesti tarvittavat päätökset
- 2.3.10 KVL 10/2019 koko päivä X.X.2019
- Vaalien etenemisen tilannekatsaus
 - Mahdollisesti tarvittavat päätökset
 - Ennakoäänten laskeminen
 - Vaalilautakuntien laskentatyön valvominen
 - Vaaliliittojen ja renkaiden ääntenlaskenta sekä ehdokkaiden asettaminen järjestykseen
 - Valittujen julistaminen
- 2.3.11 KVL 11/2019 X.X.2019
- Tarkastuslaskenta
 - Vaalien tuloksen vahvistaminen
 - *Vaalilautakuntien antaman palautteen tarkastelu*
 - Katsaus vaalien onnistumiseen
 - Loppuraportin valmistelun aloittaminen
- 2.3.12 KVL 12/2019 marraskuun loppu – joulukuun alku
- Vaaliprojektin arviointi
 - Loppuraportin hyväksyminen