


Opiskelijakeskus

Ajankohtaiskatsaus AYYE 2/2019

Marianne Honkasaari



28.2.2019

Ajankohtaista

- 2018
- 2019–2020
- 2021–2023

Prosessin edistäminen

- Osapuolten yhteinen asiantuntijatapaaminen 6.3.
 - Käydään läpi asiantuntijoiden kanssa kunkin tahon tilanteet ja tahtotilat
 - Tavoitteena saada työkaluja, miten prosessia viedään eteenpäin siten, että saadaan realistinen aikataulu
- Työryhmän tapaamiset
 - Kokoustetaan säännöllisesti AYY-KY-TF-toimijoiden kesken
 - Suunnittelupäivä: Kokoonnutaan illaksi yhteen ja sovitaan yhteiset linjat ja aikataulu



Yhteistyö yliopiston kanssa

- Yhteistyöneuvottelut yliopiston kanssa jatkuu
- Opiskelijapalvelut Opiskelijakeskuksessa
 - Yhteistyöneuvottelut Oppimispalveluiden (LES) kanssa
 - Erityisesti kiinnostaa: Starting point & Starting point of Wellbeing ja IT Service desk
 - Myös mahdollisia pop up -palveluita (ruuhkaajat, esim. lukukauden alku, vaihtopalvelut, CV-klinikat)



Viestintä & osallistaminen

- SAVE THE DATE: Infoseminaari 25.3. klo 16-18
 - Tarkoitus infota sekä tämän vuoden toimijoille että yleisesti jäsenistölle projektista ja sen kulusta
- Opiskelijakeskus.fi –sivuston päivitys ja kehittäminen
 - Info helposti saatavilla: mikä, missä, mitä, historia...
 - Materiaalit kootusti esille
 - Blogi: jatkuvaa tiedotusta projektin etenemisestä jäsenistölle
 - Kysymysboksi / kommentointiboksi / mahdollisuus kertoa omia ideoita
- Nimi- & brändikilpailu



Next steps

1. Asiantuntijatapaaminen 6.3.
2. Työryhmän suunnittelupäivä 11.3.
3. Infoseminaari 25.3.
4. Yhteistyöneuvottelut yliopiston kanssa – yhteinen tapaaminen 03/2019
5. Suunnittelun edistäminen
 1. Vaihtoehtoinen kustannusarvio
 2. Tilaohjelman & hankesuunnitelman päivitys
 3. Osapuolten rahoitussuunnitelmat
6. Varainhankinnan suunnittelun aloitus

Kysymyksiä? Ajatuksia? Kommentteja?